

## 2020 年度棋盘洲保税物流中心运营经费项目自评表

单位名称: 黄石市商务局

填报日期: 2021 年 5 月 28 日

项目名称		棋盘洲保税物流中心运营经费					
主管部门		黄石市商务局	项目实施单位		黄石市商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	248	248	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	保税物流中心进出口货物货值		2.8 亿	一线 2.57 亿元, 二线 1 亿元	8
			举办推介活动		1 次	1 次	8
			口岸进出口货物吞吐量		260 万吨	191 万吨	6
			业务培训		2 次	2 次	8
			口岸整体进出口时间压缩率		10%	10%	8
		时效指 标	2020 年专项		2020 年 12 月前完成	已完成	8
		质量指 标	安全事故率		0%	0%	8
		成本指 标	预算资金节约率		10%	0%	0
	效益 指标	经济效 益	口岸进出口货物吞吐量增长率		6%	-29.6%	0
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		95%	95%	8	
总分		82 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>口岸进出口货物吞吐量年初目标 260 万吨，实际完成 191 万吨，完成率 73.5%；口岸进出口货物吞吐量增长率年初目标 6%，实际完成 -29.6%；预算资金节约率 10%，实际完成 0%，口岸进出口货物吞吐量目标未完成的原因是 2020 年受疫情影响，口岸进出口货物吞吐量未能持续增长，但目前已逐步恢复至 2019 年同期水平；预算资金节约率未完成的原因是 2020 年受疫情影响，市财政对项目预算资金进行了 20% 的压缩，该项目预算从 310 万压缩到 248 万元，因此资金无节约。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步为更好完成市委、市政府交办的各项任务，有力助推黄石现代港口城市建设，我局将突出“扩”字，实现口岸扩能增效。围绕一口两区（一类水运口岸、综合保税区、跨境电商综试区），以大平台、大通道、大通关为主线，以强平台、优环境、提能级为重点，开展重点工作。一是三扩大。口岸从老城扩大到新港，保税从单一物流扩大到综合保税区，跨境电商从业务试点扩大到综合试验区，这些金字招牌争取来之不易。2021 年我办将围绕口岸功能拓展、综保区建设验收、跨境电商综试区业务提升为工作重点，全力做好一口两区的建设运营工作。二是三完善。完善口岸功能，拓展进境粮食指定监管场地业务；完善综保区产业，从保税物流到保税加工等产业链延伸，再到有色冶炼、精品板材、大宗矿产品交易、粮食物流、跨境电商五大产业板块布局；完善跨境电商业务模式，从单一进口到进出口并重，从个人零售 B2C 到企业 B2B。三是三提升。提升口岸运量，在后疫情时代，2021 年确保黄石口岸进出口货运量居于省内水运口岸第二位次。提升跨境电商交易额，从 2 亿到 4 亿；提升综合保税区、进境粮食指定监管场地、跨境电商产业园区等开放平台发展质量。</p>

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度优化经济环境专项经费项目自评表

单位名称：黄石市商务局

填报日期：2021年5月24日

项目名称		优化经济环境工作经费							
主管部门		黄石市商务局		项目实施单位		黄石市商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		12		12		100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	每月发布信息		300条	357	40		
		时效指标	当月问题办结率		95%	97.4%	40		
	效益指标								
	满意度指标								
总分		100分							
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年初目标。							

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在市直各部门的大力支持下，投资环境频道在改善我市投资环境、宣传相关政策等方面做出了积极贡献，但还存在一些不足之处。下一步我办将继续致力营造黄石发展良好“软环境”。一是继续加强学习党中央、省市有关会议精神，站在新时代、新起点、新高度与市委、市政府保持一致，大力宣传我市在“大抓项目、抓大项目，大招商、招大商”上做出的努力，以及取得的突出成效。二是加强沟通，建立督导机制。目前我办与各相关成员单位沟通形式单一，主要通过电话、QQ群联系，且部分单位联系人工作调动已无法联系。为方便与各成员单位的联系，督促及时回复群众诉求，我办还将重建联系人名单、更新电话号码，并新建微信工作群，加强与各成员单位的联系。三是深入企业，实现精准对接。为把投资环境频道打造成利企、护企的平台，我办还将继续开展“走基层、访企业”活动，与在黄企业建立点对点、面对面的联系机制，确保真实掌握企业的难点、痛点，并形成材料交由有关部门督办，切实解决在黄企业的问题。四是强化责任，确保平台安全。网站作为网络信息的发布者，担负着网络信息管理的主体责任。除了日常“三审制度”外，还将增加巡网频率，要求每天值班编辑每小时检查一次，确保网站正常浏览，做到“每日一巡网”、“每月一报告”。在现有的基础上对数据安全防护提档升级，从数据的访问、使用、破坏、修改、丢失、泄漏等多维度展开防护措施，通过更新防火墙、安全审计、用户身份审计等手段，对整个数据中心实现安全“点、线、面”统一管理，确保网站前台后台的安全。</p>
--------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。